

ACUERDOS EN JALISCO
MONITOREOS AFASPE 2013 AL PAE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA
30 DE OCTUBRE DE 2015

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ACUERDOS SOBRE EL MONITOREO AFASPE 2013
 OBSERVATORIO DE MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO



ETAPA	Problemática	Recomendación	Acuerdo/Responsable(s) (dirección, departamento, cargo)	Fecha de cumplimiento	Medio de verificación
Entrega de recursos	a) Retraso en la ministración de los recursos a la SSJ	Que la SSJ identifique los obstáculos que no permiten que la SF realice las ministraciones a tiempo a la SSJ, a fin de cumplir con los plazos establecidos en el Convenio.	Retraso por parte de la federación, el área administrativa que no depende de la parte de salud pública, retrasó la comprobación y el recurso se retrasó 10 meses. Se ejerció, pero el área administrativa no lo comprobó. Han habido varias reuniones entre el área administrativa y el centro nacional.		
Ejercicio	d) No de acceso público la información sobre los montos asignados a cada meta comprometida en AFASPE	En 2013 hubieron cuatro metas, pero no fue posible conocer públicamente el monto designado a cada una de ellas. Se recomienda que la SSJ publique el monto designado a cada meta AFASPE, y la construcción de los indicadores.	Se hace una propuesta con base en las necesidades (POA), se solicitaron 50 millones les autorizaron 15 millones, para este año han recibido 11 millones, por ejemplo para emergencias obstétricas, se hace un análisis. El modificatorio es un replanteamiento de estrategias, si faltan ciertos insumos, pueden modificar ciertas estrategias, los cuatro millones pendientes de 2015 al 30 de septiembre no han llegado.		

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including a large signature at the top and several initials below.

ACUERDOS EN JALISCO
MONITOREOS AFASPE 2013 AL PAE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA
30 DE OCTUBRE DE 2015

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ACUERDOS SOBRE EL MONITOREO AFASPE 2013
 OBSERVATORIO DE MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO



Transparencia y	<p><i>b) Incumplimiento de difundir trimestralmente los avances de la operación del Programa y el ejercicio de los recursos, así como el Convenio original y sus modificatorios</i></p>	<p>Difundir los avances trimestrales del programa. Convenio original y modificatorios en la página web de la SSJ.</p>	<p>Comentan que está publicado en el SIAFFASPE</p> <p>Depende del área de planeación-salud pública, no hay claridad en quién tendría que realizarlo.</p>	
Transparencia y rendición de	<p><i>c) Falta de coordinación y comunicación entre las áreas involucradas: no existe sistema de notificación que permita a las áreas saber la llegada del recurso o insumo y el momento de comenzar a disponer del mismo.</i></p>	<p>Que la SSJ cuente con un sistema de notificación entre las áreas involucradas sobre bienes, insumos y servicios adquiridos.</p> <p>Que la SSJ proponga y planifique una reingeniería para una simplificación administrativa.</p>	<p>Ya reciben la notificación por parte del CNEGSR</p> <p>Se mejoraron los mecanismos de compra para 2015, en menos de dos meses se realizaron el 80% de las compras, implementaron estos mecanismos.</p>	

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

ACUERDOS EN JALISCO
MONITOREOS AFASPE 2013 AL PAE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA
30 DE OCTUBRE DE 2015

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ACUERDOS SOBRE EL MONITOREO AFASPE 2013
OBSERVATORIO DE MORTALIDAD MATERNA EN MÉXICO



<p><i>Planeación</i></p> <p><i>c) Las discrepancias que existen entre lo planeado por la Federación y lo requerido por la Entidad se perciben como limitación para la operación del Programa estatal, por ejemplo, para el cumplimiento de metas e indicadores.</i></p>	<p>Federación</p> <p>Que la SSJ procure la alineación de objetivos, metas e indicadores anuales del SIAFFASPE que envía la Federación, con los previstos por la Entidad.</p>	<p>Enlaces interculturales (en hospitales donde no atienden a personas indígenas), retroalimentaron al CNEGSR con información de los hospitales civiles que atienden a población indígena y les autorizaron</p>
---	--	---

Jalisco

El OMM planteará ante el CNEGSR:

- Sigue siendo un problema la llegada oportuna de los recursos a Jalisco, en el Convenio de 2015, les notificaron a fines de agosto desde el CNEGSR, pero pudieron ejercerlo a partir de septiembre.
- Mejorar las capacitaciones, sobre todo cuando la persona responsable es nueva en el cargo, el SIAFFASPE es una plataforma amplia, compleja, se sugiere dirigirla al perfil de la persona responsable (Responsable del programa, finanzas, ETC.) no es una plataforma amigable.
- La reducción del presupuesto de AFASPE los está impactando en la capacidad para otorgar la atención.

FIRMAS

NOMBRE DEL ENLACE PARA SEGUIMIENTO:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Jefea Reguero
Hilda Arguello
Amelia Urengue Ruiz
Dr. WE Efraim Lopez
[Signature]